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3.1. Planejamento e Gestão

RELATÓRIO IFR 1-8
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RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Fisico por Componentes e Subcomponentes

Período de Outubro a Dezembro de 2016

Componente / SubComponente Unidade de Medida PROGRESSOFíSICO Progresso

NOTRIMESTRE NOANO ACUMULADO (1)
Fisico / Meta

Total
PLANEJADO EXECUTADO % PLANEJADO EXECUTADO % EXECUTADO %

C D F G I K=IJA

Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável

SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança

ASSISTÊNCIATÉCNICAPARA IMPLANTAÇÃODESUBPROJETOS SUBPROJETO 0,00 41.00 0.00 41,00 158,00 385,37 197,00 480,49 4.805

DEBANDASFILARMONICASPARAA JUVENTUDEREALIZADA

ASSISTÊNCIATÉCNICAPARA IMPLANTAÇÃODESUBPROJETOS SUBPROJETO 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DEEMPREENDIMENTOECONOMICOSE SOLIDÁRIOSDA
AGRICULTURAFAMILIARREALIZADA

ASSISTÊNCIATÉCNICAPARAIMPLANTAÇÃODESUBPROJETOS SUBPROJETO 6,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

PILOTOSDE INICIATIVADENEGÓCIOSSUSTENTÁVEIS
REALIZADA

Capacitaçãode Técnicosda SAPEe vinculadas PESSOA 25,00 25,00 100,00 50,00 25,00 50,00 25,00 50,00 0,500

CENTRALDE COMERCIALIZAÇÃODAAGRICULTURAFAMILIAR UNIDADE 0,00 1,00 0,00 1,00 3,00 300,00 3,00 300,00 3,000

ESTRUTURADA

DIFUSÃO,MOBILIZAÇÃOESENSIBILIZAÇÃODOSATORES EVENTO 3,00 3,00 100,00 12,00 15,00 125,00 27,00 56,25 0,563

LOCAIS,CONSELHOS,ORGANIZAÇOESE PARCEIROS

DIVULGAÇÃOESTADUALDOTURISMOREALIZADA EVENTO 2,00 2,00 100,00 7,00 9,00 128,57 9,00 90,00 0,900

ECOPONTOSCONSTRUíDOS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ESPAÇOSCULTURAISESTRUTURADOS ESPAÇOS 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

CULTURAIS

ESTUDODEVIABILIDADEEPLANODENEGÓCIOSDE PARQUE ESTUDO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TECNOLÓGICODORNELABORADO

ESTUDOSE PROJETOSDEENGENHARIADE PAVIMENTAÇÃODE QUILOMETRO 16,00 25,00 156,25 123,00 148,00 120,33 148,00 164,44 1,644

ESTRADASELABORADOS

FAMTOURREALIZADO EVENTO 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00 20,00 1,00 20,00 0,200

FEIRASCOMERCIAISESTADUAISPARAINSERÇÃODOS EVENTO 1,00 1,00 100,00 1,00 3,00 300,00 4,00 100,00 1,000

BENEFICIÁRIOSNASAÇOESDECOMERCIALIZAÇÃOEACESSO
A MERCADOREALIZADAS

MOBILIZAÇÃOE SENSIBILIZAÇÃODOSMEMBROSDOS PESSOA 0,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 1.161,00 58,64 0,586

CONSELHOSMUNICIPAISREALIZADA

OFICINASPARAMOBILIZAÇÃOE SENSIBILIZAÇÃODO SETOR PESSOA 100,00 125,00 125,00 300,00 125,00 41,67 430,00 28,67 0,287

TURíSTICOREALIZADAS /'~4-// /;?/P (~ /JIJj>
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RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Fisico por Componentes e Subcomponentes

Periodo de Outubro a Dezembro de 2016

Componente / SubComponente Unidade de Medida PROGRESSOFíSICO Progresso

NOTRIMESTRE NO ANO ACUMULADO (1)
Fislco / Meta

Total
PLANEJADO EXECUTADO % PLANEJADO EXECUTADO % EXECUTADO %

C D F G I K=IIA

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS QUILOMETRO 60,00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.000

PLANO ESTRATÉGICO DE CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS DE ESTUDO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO RN ELABORADO

PLANO ESTRATÉGICO E MARKETING DO TURISMO DO RN PLANO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

ELABORADO

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO PLANO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00 0.500

SUSTENTÁVEL DOS POLOS SERRANO E AGRESTE/TRAIRI
ELABORADOS

PLANOS DE NEGÚCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE PLANO 0.00 15.00 0.00 85.00 143.00 168.24 143.00 48.81 0,488

SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
ELABORADOS

PLANOS DE NEGÚCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE PLANO 0.00 15.00 0.00 6.00 21.00 350.00 21.00 140.00 1,400

SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS
SUSTENTÁVEIS ELABORADOS

PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE POLOS TURíSTICOS PROJETO 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 100.00 2.00 100.00 1.000

ELABORADOS

RODADAS DE NEGÓCIOS COM EMPREENDEDORES E EVENTO 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 100.00 1.00 25.00 0.250

PRODUTORES REALIZADAS

SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DOS APLs REALIZADOS EVENTO 10.00 1.00 10.00 10.00 1.00 10.00 5.00 50.00 0.500

SEMINÁRIOS ESTADUAIS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA EVENTO 0.00 4.00 0.00 10.00 5.00 50.00 15.00 500.00 5.000

PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REALIZADOS

SEMINÁRIOS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR PESSOA 160.00 150.00 93.75 160.00 150.00 93.75 313.00 20.87 0.209

TURíSTICO REALIZADOS

UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLS IMPLANTADAS UNIDADE 8.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental

SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMONICAS PARA A JUVENTUDE SUBPROJETO 0.00 0.00 0.00 41.00 15.00 36.59 54.00 135.00 1.350

IMPLANTADOS

SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS SUBPROJETO 85.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

IMPLANTADOS

SUBPROJETOS PILOTOS DE I CIATIVA DE NEGÓCIOS SUBPROJETO 11.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Elaboradopor:
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Componente / SubComponente Unidade de Medida PROGRESSOFíSICO Progresso
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PLANEJADO EXECUTADO % PLANEJADO EXECUTADO % EXECUTADO %

C D F G I K=IIA

IMPLANTADOS

SUBPROJETOSSOCIOAMBIENTAISIMPLANTADOS SUBPROJETO 80,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos

SubComponente 2.1. Atenção á Saúde

ESTUDOSE PROJETOSDEENGENHARIADASOBRASDA SAÚDE ESTUDO 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 100,00 10,00 0,00 0,000
ELABORADOS

MATERNIDADESEQUIPADAS MATERNIDADE 21.00 21,00 100,00 21,00 36,00 171,43 57,00 271,43 2,714

PROFISSIONAISDE SAÚDEDA REDEDEONCOLOGIA PESSOA 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
CAPACITADOS

PROFISSIONAISDESAÚDEDAREDEMATERNOINFANTIL PESSOA 0,00 957,00 0,00 1.000,00 957,00 95,70 1.257,00 64,07 0,641
CAPACITADOS

SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica

AGRICULTORE(A)SFAMILIARESALFABETIZADOS PESSOA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DIRETRIZESCURRICULARESELABORADAS DOCUMENTO 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

PLANOESTRATÉGICODEARTICULAÇÃOESTADO-MUNiCípIO PLANO 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,000
ELABORADO

PROFISSIONAISDAEDUCAÇÃOSOBREPRESTAÇÃODE CONTAS PESSOA 0,00 996,00 0,00 336,00 2.210,00 657,74 2.546,00 757,74 7,577
DOPIPCAPACITADOS

PROJETOSPOLíTICOS-PEDAGÓGICOSDOSCENTROS PROJETO 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
PROFISSIONALIZANTESELABORADOS

REFERÊNCIASBÁSICASPARAORGANIZAÇÃODOTRABALHO DOCUMENTO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
PEDAGÓGICO

SISTEMADEAVALIAÇÃODA EDUCAÇÃOBÁSICADORN SISTEMA 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,000
IMPLANTADO

SUBPROJETOSDE INOVAÇÃOPEDAGÓGICA(PIP) SUBPROJETO 128,00 111,00 86,72 128,00 111,00 86,72 222,00 34,15 0,342

IMPLANTADOS

SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social

ACERVODE IDENTIFICAÇÃODO ITEPDIGITALIZADO PERCENTUAL 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 127,00 127,00 1,270

CENTROINTEGRADODEOPERAÇOESDESEGURANÇAPÚBLICA UNIDADE 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

(CIOSP)EQUIPADO ~
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DATACENTERDASESEDESTRUTURADO UNIDADE 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,000

DELEGACIASE POSTOSPOLICIAISEQUIPADOSCOM UNIDADE 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 50,00 100,00 50,00 0,500

INFRAESTRUTURADETI

SISTEMADEVIDEOMONITORAMENTO(CÃMERAS)INSTALADO CÃMERA 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público

SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados

AVALIAÇÃODEMEIOTERMODO PROJETOREALIZADA ESTUDO 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,000

CONTRATUALIZAÇÃOINSTITUCIONALDOGOVERNODOESTADO ESTUDO 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DO RIOGRANDEDONORTEREALIZADA

ESTUDOPARAREESTRUTURAÇÃOORGANIZACIONALDAPM DOCUMENTO 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

EVENTOSPARADIFUSÃODO PROJETOE DETROCASDE EVENTO 1,00 1,00 100,00 4,00 4,00 100,00 9,00 75,00 0,750

EXPERIÊNCIASREALIZADOS

NOVASFUNCIONALIDADESAO SISTEMADEMONITORAMENTOE PERCENTUAL 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 180,00 180,00 1,800

INFORMAÇOESDO PROJETOIMPLEMENTADAS

PLANEJAMENTOESTRATÉGICODORNELABORADO PLANO 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 200,00 2,50 250,00 2,500

PROJETOPERMANENTEMENTESUPERVISIONADO, MÊS 3,00 3,00 100,00 12,00 12,00 100,00 24,00 40,00 0,400

MONITORADOEAVALIADO

TREINAMENTODOSTÉCNICOSDASUES,UGPE PARCEIROSDO PESSOA 20,00 20,00 100,00 60,00 100,00 166,67 318,00 159,00 1,590

PROJETOREALIZADO

SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado

AUDITORIADECONTRATOSDO ESTADOREALIZADA CONTRATO 30,00 10,00 33,33 40,00 60,00 150,00 60,00 46,15 0,462

CENTRALDESERViÇOSPÚBLICOSCONSTRUíDOS UNIDADE 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DATACENTERDASEPLANESTRUTURADO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ESCOLADECONTAS(TCE)ESTRUTURADA UNIDADE 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

SALADESITUAÇÃODASESAPESTRUTURADA UNIDADE 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00 1,00 0,00 0,000

SISTEMADEAPOIOAO PLANEJAMENTOEGESTÃO SISTEMA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRAIMPLANTADO

SISTEMADE CONTROLEDEATOS DE PESSOALDESENVOLVIDO SISTEMA 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

(TCE)
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C D F G I K=I/A

SISTEMADEGERENCIAMENTODE PROJETOSESTRATÉGICOS SISTEMA 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 200,00 2,00 200,00 2,000

GOVERNAMENTAISADQUIRIDO

SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI

ACERVODOARQUIVOPÚBLICODIGITALIZADO PERCENTUAL 30,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DATACENTERDASEARHESTRUTURADO DATACENTER 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

GESTÃOPATRIMÓNIOIMÓVELESTRUTURADO UNIDADE 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,000

LEVANTAMENTOE REGISTRODO PATRIMÓNIOIMÓVELDO PERCENTUAL 35,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ESTADOREALIZADO

SERVIDORESETÉCNICOSDO ESTADOCAPACITADOS PESSOA 710,00 430,00 60,56 2.660,00 580,00 21,80 2.074,00 19,13 0,191

SISTEMADEGESTÃODERECURSOSHUMANOSMELHORADO SISTEMA 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Elaboradopor:
Revisadopor: RiZ~ e Oliveira
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*,*_'_- Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Projeto RN Sustentável
Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação de Informações - SMI WEB

RELATÓRIO IFR 1-0
Reconciliação da Conta Designada

Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO N°:
LN8276BR

DATA: 13/02/2017
MOEDA: R$

FOLHA N°: 1/1

! 1. Total de Depósitos

i 2. Menos Total já Documentado Até 30/09/2016 (Trimestre anterior)

3. Saldo a Documentar

R$

225.213.677,10

81.479.397,60

143.734.279,50

. AGÊNCIA N°: 3795-8

CONTA N°: 10.659-3

! BANCO: Banco do Brasil

4. Saldo da Conta Designada em 31/12/2016 (de acordo com o extrato em anexo)

5. Valor a ser Documentado Neste Trimestre (5.1 - 5.2):

5.1. Total de Despesas Pagas Neste Trimestre:

5.2. Menos Devoluções à Conta Designada:

6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco:

99.526.174,79

44.469.282,44

44.484.192,67

14.910,23*

i 7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco:

I 8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:

9. Menos Saldo de Rendimentos gerados na Conta Designada:

9.1. Rendimentos gerados na Conta Designada:

9.2. Saque de Rendimentos gerados na Conta Designada neste trimestre:

9.3. Saque de Rendimentos gerados na Conta Designada até o trimestre
anterior:

261.177,73

19.214.138,36

2.326.621,43

16.626.339,20

10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9): 143.734.279,50

11. Discrepências (3 - 10): 0,00 !

Notas:

"Devolução efetuada por Ductor Implantação de projetos LIda, através de TED para regularização de Impostos a Recolher., no valor de R$
12.160,06
"Depósito referente a devolução de saldo do convênio de Caixa Escolar da EE Luiz Gonzaga., no valor de R$ 2.750,17

; i

R' t .-\~lJA____
Ize c f'erelra de Oliveira

Gerente Financeira-RN ISustentável
Ma!. 158495-2












































