
AGENDA ESTRATÉGICA 2017




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

AGENDA ESTRATÉGICA 2017

Elaborado por:
Assessoria de Planejamento e Gestão (APG)

Data de Atualização:
dezembro/2017





MÊS



DATA



AÇÃO



SITUAÇÃO

TODOS OS MESES

Até o 5º dia útil de cada mês

Monitoramento dos lançamentos de informações no Sistema de Gestão Estratégica (Channel) do TCE-RN



EM DIA

Até o 5º dia útil de cada mês

Monitoramento dos Projetos deflagrados pela Presidência



EM DIA

Último dia de cada Mês

Atualização da seção “Planejamento e Gestão” no Portal Eletrônico do TCE-RN



EM DIA

01 a 31

Gestão do contrato de prestação de serviços continuados de mão de obra para o exercício das funções de limpeza, asseio, conservação, garçom e recepção



EM DIA

01 a 31

Gestão do contrato de concessão do restaurante



EM DIA

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
JANEIRO	10 a 20	Consolidação e entrega do Relatório de Atividades do TCE-RN do 4º trimestre/2016	 CONCLUÍDO
	18	Encontro “Interação e Diálogo de Gestão” (início das atividades de planejamento 2017-2018) – Presidente e servidores	 CONCLUÍDO
	18 a 31	Elaboração de proposta de padronização do Relatório de Atividades do TCE-RN	 CONCLUÍDO
	30	Reunião com a Procuradoria-Geral do MPjTC para definir o plano de ação referente ao planejamento das suas atividades	 CONCLUÍDO
FEVEREIRO	01 a 31	Gestão do contrato de concessão do restaurante	 CONCLUÍDO
	02	Apresentação de proposta de padronização do Relatório de Atividades do TCE-RN para a Presidência, Chefia de Gabinete e Secretários	 CONCLUÍDO
	07	Elaboração de modelo de pesquisa a ser aplicada com os servidores da Procuradoria Geral do MPjTC	 CONCLUÍDO



MÊS



DATA



AÇÃO



SITUAÇÃO

FEVEREIRO

09 a 17

Aplicação da pesquisa com os servidores da Procuradoria-Geral do MPjTC



CONCLUÍDO

10 a 16

Avaliação e adequação dos Planos Diretores 2017-2018 (reunião com os diretores)



CONCLUÍDO

17

Reunião com o Presidente para aprovação dos Planos Diretores 2017-2018



CONCLUÍDO

20 a 22

Recebimento dos Planos Diretores de 2017-2018 para inclusão no Sistema de Gestão Estratégica (Channel)



CONCLUÍDO

20 a 24

Análise dos resultados da pesquisa aplicada com os servidores da Procuradoria-Geral do MPjTC



CONCLUÍDO

20 a 24

Encaminhamento das demandas de capacitação e TI, extraídas dos Planos Diretores, para a Escola de Contas e DIN



CONCLUÍDO

13 a 17

Ajustes no novo modelo de Relatório de Atividades do TCE-RN, conforme sugestão dos diretores



CONCLUÍDO

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
MARÇO	16	Realização de oficina com os servidores da Procuradoria-Geral do MPjTC	 CONCLUÍDO
	16 a 31	Ajustes no modelo de pesquisa a ser aplicada com os servidores do TCE sobre a satisfação com a disponibilidade das soluções de TI, quantitativa e qualitativamente.	 CONCLUÍDO
	27 a 31	Primeira etapa da elaboração do relatório referente ao plano de ação da Procuradoria-Geral do MPjTC	 CONCLUÍDO
	28	Reunião em Brasília sobre o Channel (renovação contratual)	 CONCLUÍDO
ABRIL	03 a 07	Finalização do relatório referente ao plano de ação da Procuradoria-Geral do MPjTC	 CONCLUÍDO
	05 a 06	Acompanhamento de metas, objetivos e indicadores do PPA	 CONCLUÍDO
	10	Apresentação da 1ª aferição dos indicadores (parcial) em reunião gerencial com a Presidência	 CONCLUÍDO

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
ABRIL	10 a 20	Consolidação do Relatório de Atividades do TCE-RN do 1º trimestre/2017 e posterior entrega à Chefia de Gabinete da Presidência	 CONCLUÍDO
	17 a 30	Aplicação da pesquisa de satisfação dos servidores abordando a disponibilidade das soluções de TI, quantitativa e qualitativamente.	 CONCLUÍDO
	19	Apresentação dos resultados do relatório referente ao plano de ação da Procuradoria-Geral do MPjTC para o Procurador-Geral e servidores	 CONCLUÍDO
MAIO	01 a 05	Continuação da aplicação da pesquisa de satisfação dos servidores abordando a disponibilidade das soluções de TI, quantitativa e qualitativamente.	 CONCLUÍDO
	01 a 31	Participação de dois servidores da APG na Comissão de Análise das Contas de Governo referentes ao exercício 2016.	 CONCLUÍDO
	8 a 11	Consolidação dos resultados da pesquisa de satisfação dos servidores abordando a disponibilidade das soluções de TI, quantitativa e qualitativamente.	 CONCLUÍDO
	12 a 30	Análise dos resultados e elaboração do Relatório da pesquisa de satisfação dos servidores abordando a disponibilidade das soluções de TI, quantitativa e qualitativamente.	 CONCLUÍDO



MÊS



DATA



AÇÃO



SITUAÇÃO

MAIO

17

Apresentação da 2ª aferição dos indicadores (parcial) em reunião gerencial com a Presidência.



CONCLUÍDO

16 a 31

Aplicação de Pesquisa referente à Reestruturação da DAG, com todos os servidores da Diretoria.



CONCLUÍDO

25

1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (DAG, DE, DAE, DIN e Setor Médico).



ADIADO: JUNHO

26

1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (DAP, DAM, ICE, DDP, DAD, DAI e COPCEX).



ADIADO: JUNHO

29

1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (Escola de Contas, Corregedoria, Consultoria Jurídica, Ouvidoria, Sessões, CPCI e ACS).



ADIADO: JUNHO

30

1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (Licitações, Núcleo de Sustentabilidade, Núcleo de Gestão de Pessoas e Relações Públicas/Cerimonial).



ADIADO: JUNHO

31

Apresentação, para o Presidente, do Relatório da pesquisa de satisfação dos servidores abordando a disponibilidade das soluções de TI.



ADIADO: JUNHO



MÊS



DATA



AÇÃO



SITUAÇÃO

JUNHO

05 a 06

Acompanhamento de metas, objetivos e indicadores do PPA.



CONCLUÍDO

07

Realização de oficina com os servidores da DAG



CONCLUÍDO

09 a 30

Análise dos resultados da pesquisa e oficina e início da elaboração do relatório referente à Reestruturação da DAG



ADIADO: AGOSTO

09

Apresentação, para a equipe da DIN, do Relatório da pesquisa de satisfação dos servidores abordando a disponibilidade das soluções de TI.



CONCLUÍDO

12

1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (DAG, DE, DAE, DIN e Setor Médico).



CONCLUÍDO

14

1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (DAP, DAM, ICE, DDP, DAD, DAI e COPCEX).



CONCLUÍDO

15












1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (Escola de Contas, Corregedoria, Consultoria Jurídica, Ouvidoria, Sessões, CPCI e ACS).



CONCLUÍDO

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
JUNHO	19	1ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (Licitações, Núcleo de Sustentabilidade, Núcleo de Gestão de Pessoas e Relações Públicas/Cerimonial).	 CONCLUÍDO
	20 a 23	Elaboração do relatório da 1ª RAE.	 ADIADO: AGOSTO
	30	Apresentação, para o Presidente, do Relatório da pesquisa de satisfação dos servidores abordando a disponibilidade das soluções de TI.	 CONCLUÍDO
JULHO	01 a 31	Participação de dois servidores da APG na Comissão de Análise das Contas de Governo referentes ao exercício 2017	 CONCLUÍDO
	01 a 31	Elaboração do Relatório de Análise das Contas de Governo referentes ao exercício 2017 (parcial)	 CONCLUÍDO
	06	Apresentação do relatório referente à Reestruturação da DAG para a Presidência	 ADIADO: NOVEMBRO
	07	Apresentação do relatório referente à Reestruturação da DAG para os servidores da DAG	 ADIADO: NOVEMBRO

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
JULHO	10 a 20	Consolidação do Relatório de Atividades do TCE-RN 2º trimestre/2017 e posterior entrega à Chefia de Gabinete da Presidência	 CONCLUÍDO
	19	Apresentação da 3ª aferição dos indicadores (parcial) em reunião gerencial com a Presidência	 ADIADO: SETEMBRO
	31	Participação no curso de elaboração orçamentária no SIGEF, realizado pela SEPLAN	 CONCLUÍDO
AGOSTO	01 a 15	Elaboração do Relatório de Análise das Contas de Governo referentes ao exercício 2017 e entrega ao Relator (antes da defesa)	 CONCLUÍDO
	01 a 15	Aplicação de Pesquisa referente à Reestruturação da DIN	 ADIADO: 2018
	01 a 30	Análise dos resultados da pesquisa e oficina e início da elaboração do relatório referente à Reestruturação da DAG	 CONCLUÍDO
	07 a 08	Acompanhamento de metas, objetivos e indicadores do PPA	 CONCLUÍDO

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
AGOSTO	10	Realização de oficina com os servidores da DIN	 ADIADO: 2018
	11 a 31	Análise dos resultados da pesquisa/oficina e elaboração do relatório referente à Reestruturação da DIN	 ADIADO: 2018
	18	Avaliação do Plano Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI)	 ADIADO: DEZEMBRO
	21 a 29	Elaboração de proposta da LOA 2018 do TCE-RN	 CONCLUÍDO
	31	Elaboração do relatório da 1ª RAE	 CONCLUÍDO
SETEMBRO	01	Apresentação da 3ª aferição dos indicadores (parcial) em reunião gerencial com a Presidência	 CONCLUÍDO
	01 a 30	Elaboração do relatório referente à Reestruturação da DAG (continuação)	 CONCLUÍDO



MÊS



DATA



AÇÃO



SITUAÇÃO

SETEMBRO

06

Apresentação do relatório referente à Reestruturação da DIN para a Presidência



ADIADO: 2018

12

Apresentação do relatório referente à Reestruturação da DIN para os servidores da Diretoria



ADIADO: 2018

01 a 15

Elaboração do questionário de pesquisa de satisfação dos servidores com os dirigentes



CONCLUÍDO

18 a 30

Elaboração do questionário de pesquisa do Censo dos servidores do TCE-RN



ADIADO: 2018

20 a 30

Realização do Censo dos Servidores do TCE-RN



ADIADO: 2018

20

Apresentação da 4ª aferição dos indicadores (parcial) em reunião gerencial com a Presidência



CONCLUÍDO



MÊS



DATA



AÇÃO



SITUAÇÃO

OUTUBRO

05 a 06

Acompanhamento de metas, objetivos e indicadores do PPA



CONCLUÍDO

10 a 20

Consolidação do Relatório de Atividades do TCE-RN 3º trimestre/2017 e posterior entrega à Chefia de Gabinete da Presidência



CONCLUÍDO

10 a 20

Elaboração e remessa aos secretários e à Presidência do relatório consolidado com dados sobre a implementação dos planos até o trimestre anterior



CONCLUÍDO

16 a 31

Aplicação da pesquisa de satisfação dos servidores com os dirigentes



CONCLUÍDO

16

2ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (DAG, DE, DAE, DIN e Setor Médico)

CANCELADA

17


2ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (DAP, DAM, ICE, AOP, DDP, DAD, DAI e COPCEX)

CANCELADA








18

2ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (Escola de Contas, Corregedoria, Consultoria Jurídica, Ouvidoria, Sessões, CPCI e ACS).

CANCELADA

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
OUTUBRO	19	2ª Reunião de Avaliação Estratégica (RAE): (Licitações, Núcleo de Sustentabilidade, Núcleo de Gestão de Pessoas e Relações Públicas/Cerimonial).	CANCELADA
	19 a 27	Elaboração do questionário de pesquisa referente ao trabalho de Reestruturação da ICE	 CONCLUÍDO
	23 a 27	Elaboração do relatório referente à 2ª RAE	CANCELADA
NOVEMBRO	03 a 24	Elaboração do relatório pesquisa de satisfação dos servidores com os dirigentes	 ADIADO: DEZ/17 A FEV/18
	03 a 30	Aplicação do questionário de pesquisa referente à Reestruturação da ICE	 CONCLUÍDO
	08	Apresentação, para o Presidente, do relatório da 2ª RAE.	CANCELADA
	08	Apresentação do relatório referente à Reestruturação da DAG para a Presidência	 ADIADO: 2018

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
NOVEMBRO	08	Apresentação da 5ª aferição dos indicadores (parcial) em reunião gerencial com a Presidência	 CONCLUÍDO
	10	Apresentação do relatório referente à Reestruturação da DAG para os servidores da DAG	 ADIADO: 2018
	29	Apresentação do relatório pesquisa de satisfação dos servidores com os dirigentes para a Presidência	 ADIADO: DEZEMBRO
	30	Avaliação do Plano Estratégico da Tecnologia da Informação (PETI)	 ADIADO: 2018
DEZEMBRO	01 a 13	Avaliação da gestão estratégica em 2017	 ADIADO: 2018
	01 a 19	Realização do Censo dos Servidores do TCE-RN	 ADIADO: 2018
	01 a 19	Elaboração do relatório referente à reestruturação da ICE (primeira etapa)	 CONCLUÍDO

 MÊS	 DATA	 AÇÃO	 SITUAÇÃO
DEZEMBRO	01 a 19	Pesquisa para elaboração do Manual Organizacional do TCE-RN (competências, atribuições, organograma)	 ADIADO: 2018
	05 a 06	Acompanhamento de metas, objetivos e indicadores do PPA	 CONCLUÍDO
	06	Apresentação do relatório pesquisa de satisfação dos servidores com os dirigentes para a Presidência	 ADIADO: 2018